

第3回祭り実行委員会 議事録

2023年6月11日
16時～ 中中村集会所

(参加者)

委員長：江口 委員長代行：宮崎 副委員長：春山 原（御輿連）

事務局：伊藤 安達

委員

上中村：金田 藤本 山浦

中中村：磯川 藤原 栗原

下中村：澤木 鈴木

町内会5役

浦山会長 森田副会長 竹鼻庶務 白井下中村各自治会長

関連団体

和鼓生連：阿部 子ども会会長：美山

司会：伊藤事務局長

記録：竹鼻庶務

次 第

1、町内会長挨拶

2、議題

○みこし祭り、盆踊り大会

1、進捗状況

(1) 届け出文書、依頼状、案内状など (○終了 △どうですか ×まだ)

依頼状：御輿巡行休憩場所○、竹作り○、消防団×、安全協会×、小山駐在×
筆耕依頼△ しまむら駐車場借用依頼（しまむら、守屋欣幸様）×
OBの方々×

招待状：祭り実行委員会で配布分担

事業者：花作り（ ）、電灯線仮設工事（朝日電工）Tel依頼→文書依頼まだ
仮設トイレ（大伸）洋式1台○、トイレくみ取り（町田清掃社）×
大型クーラーBOX、注文など（セブンイレブン）まだ
水道蛇口交換（進悦設備）どうですか？

役 所：市役所：公園使用許可申請書、公園使用料等減免申請書（○）返事まだ
南大沢警察：依頼書、催物届出書、道路使用許可申請書（2枚）、設備外積載/荷台乗
車許可申請書（免許証の写し、車検証の写し）準備○ すぐに
消防署：消防活動上支障のある行為等の届出書 ○
エコライフ推進公社：ゴミ手数料減免申請書、その他貸し出し申請（どうですか？）
お礼状：御輿巡行お礼× 盆踊りお礼×

【参加者意見】

- ・御芳志の掲示サイズを小さくして見えるのか？→2・3メートル先なら見える。
- ・雨が降っても大丈夫なのか→雨が降りそうならビニール袋に入れて掲示する。
- ・他のお祭りでの掲示はほとんどがA4である。
- ・過去のクレームは掲示が遅いことに対するものがほとんどである。
- ・大口の御芳志はA4サイズ2枚を縦につなげて掲示
- ・筆耕依頼は2名の方にする。

(2) ポスター、チラシ

ポスター

チラシ（全戸配布）プリントバック印刷発注

(3) Tシャツ販売

状況報告

Tシャツ配布、集金

【参加者意見】

- ・中村フェスティバルが正式名称。略し方は中村フェスタ、中フェス
- ・プロジェクト参加のお礼のプリントは観覧および申し込んだ人にも渡す

2、任務分担 ※別紙にて

(1) 御輿巡行

- ・安全係：人数
- ・本部待機：人数

(2) 盆踊り

- ・受付係：OB 依頼 町内会加入受付コーナー：OB 依頼（寺田さん、佐佐木さん…）
- ・書記係：必要か
- ・会場係：4名 人数不足
- ・警備係：7名 人数不足か

3、全体会議について

(1) 日にち 6月25日（日）14時～16時

(2) 内容

- ①実施計画、日程、任務分担の提案
- ②各係に分かれて、みこし祭りと盆踊りの仕事内容の確認
実行委員の責任者が説明を行う。（みこし祭り→盆踊りの順で）

(3) 分担

司会：伊藤事務局長 挨拶：町内会長、実行委員長

提案：宮崎代行、(Tシャツ) 春山副委員長

各係の責任者が説明、対応

準備：お茶（会計）

プレゼン形式で説明（パソコン、テレビ）

4、今後の準備計画

(1) 踊り練習、総練習

○踊り練習：6月24日(土) 11時～12時 上中村集会所 踊り手、子ども

(内容) 南中ソーラン、パプリカ、ジャンボリーミッキー(子どもたち)

町田音頭、炭坑節、堺音頭、大東京音頭(大人も含め)

○総練習：7月14日(金) 18時～20時 小山中村広場

(内容) 18時～18時50分 子ども 19時～20時 大人

踊りの確認

○準備

ラジカセ、CD(両日) 照明、アンプ、スピーカー(14日)…音響係などで準備

飲み物、飴など(両日)…会計

(2) 竹作り 7月1日(土) 8時～ 上中村集会所

○竹採取：岡本芳己さん竹林で採取 (2年物か3年物?) 本数() 本

○竹細工

①枝を落とす(ノコギリで枝元を切れ込みを入れ、手で払う)※ノコギリですべて切り落とさない(竹が割れなくなる)

①規定の長さに切る。() cm () 本 () cm () 本

②おおまかに縦に割る ※松永さん作成の道具がなければ、ナタで割っていく

③更に細く縦に割る(両刃ナタ使用)

④角をナタでそぎ落とす。

⑤花をつける場所にドリルで穴を開ける、※集会所倉庫に穴開け用の道具あるはず。

() cm () 箇所

⑥最終の数の確認

() cm () 本 () cm () 本

⑦集会所舞台にブルーシートを敷き、乾燥させる。

○準備

ナタ、ノコギリ(岡本幸生さん)ドリル()、穴開け用道具(集会所)ブルーシート(集会所)

メジャー()、軍手など作業できる格好で(個々)

飲み物、飴、弁当；会計

(3) やぐら建て、掲示板建て 7月9日(日) 8時～ ※ヘルメット着用のこと

全体指揮：國本副委員長、宮崎代行

○やぐら建て

担当自治会：上中村、中中村 作業指示：金田、春山委員、藤本自治会長、大宅自治会長

○掲示板建て

担当自治会：下中村 作業指示：臼井知次委員、鴈本 OB、臼井自治会長

(作業の流れ)

①やぐら中心決め：金田委員中心に 掲示板設置位置確認：臼井委員中心に

②運び出し：掲示板足場セット、やぐら鉄骨、板など（鉄骨足場置き場）

掲示板用ベニヤ、ボルト・ナット、やぐら調整用板、番線、工具入れなど
（テント倉庫）

③設置作業 ※途中休憩を入れます

④最終確認後終了

○準備

工具類、必要物品（ボルト、ナット、番線など）…（ ）

ヘルメット（倉庫）、作業できる服装

飲み物、飴：会計

（3）花作り 7月9日（日）9時～ 上中村集会所

全体指揮：江口委員長、（ ）

手伝いの委員（ ）

（参加者）子ども会、町内会会員 ※呼びかけを

①花作り（ ）個

②花に針金をつける

③竹に花をつける

○準備

花、針金…（ ） 飲み物、飴：会計


【参加者意見】

- ・お囃子等の音源はあるのか→ある
- ・太鼓のある車は何時頃入れるのか→17時前には入れる
- ・役員は17時集合
- ・やぐら立てするときにテントも運んでおいた方がよい

5、会計

物品購入計画など

【参加者意見】 おみやげは500セット用意する



6、会場

テント内確認

交流テント

キッチンカー、子ども食堂

休憩テントを増やせるか。

【参加者意見】

- ・テント 5 が子ども会、子ども食堂がテント 6 になる。小さなテントを用意する
- ・キッチンカーはゴミ回収コーナーの横にする
- ・掲示板が小さくなるのでキッチンカーを掲示板の横にするという考えもある
- ・営業前に確認し、当日出るゴミを把握する。

7、今後の日程

日にち	時間	内容	場所	参加
6月24日(土)	11時～12時	踊り練習	上中村集会所	実行委員、子ども会、踊り手
25日(日)	14時～16時	全体会	中中村集会所	実行委員、班長、会員
7月1日(土)	8時～12時	竹作り	上中村集会所	実行委員、会員
9日(日)	8時～12時	やぐら建て	中村広場	実行委員、会員
〃	9時～12時	花作り	上中村集会所	実行委員、子ども会、会員
14日(金)	18時～20時	総練習	中村広場	実行委員、子ども会、踊り手
16日(日)	18時～23時	中村フェスティバル	町内 中村広場	全員参加

全体会案内を至急作成します。自治会長さん班長さんに渡して下さい。

以上